
         แบบ RMUTP-ERM 1-2 
 

โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
 

                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/

อุปสรรค 

 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อศึกษานโยบายด้านการพัฒนาระบบผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 เพื่ อให้ทราบความต้องการของการใช้งานระบบผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 เพื่อให้ทราบปริมาณการใช้ระบบการถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์  

 เพื่อให้ทราบนโยบายด าเนินการพัฒนาระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 เพื่อวางแผนการปรับปรุงระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  เพื่อให้ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา  
 เพื่ อ ให้ ได้ รับงบประมาณ ในการจัดสรรอุปกรณ์ และ

โปรแกรมในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ใน
รูปแบบต่างๆ   

2. วางแผนและ
ออกแบบระบบงาน 

 

3. ขออนุมัติโครงการ 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อให้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มีเสถียรภาพตลอดเวลา และได้มาตรฐาน 

 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้
ใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้การบริการด้านระบบผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ เพียงพอต่อ
การใช้งานอยู่เสมอ 

 เพื่อให้การบริการด้านระบบผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อ
การศึกษามีคุณภาพและเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่าง เหมาะสม 

 เพื่อให้การผลิตรายการโทรทัศน์มีคุณภาพคมชัด ระบบ
เสียง ชัดเจนและมีความมั่นคงของระบบ    

 เพื่อให้ทราบความเพียงพอในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน 

 เพื่อให้ทราบผลการให้บริการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย  

 เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อน าไป ปรับปรุง
และแก้ไขต่อไป  

4. การด าเนนิการ 
 

5. ทดสอบระบบ 
 

6. น าไปใช ้
 

7. ติดตามประเมินผล 
 



         แบบ RMUTP-ERM 3 
 

โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  
วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ภายในปี พ.ศ.2557 

 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/

อุปสรรค 

 ไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ไม่ทราบความต้องการของการใช้งานระบบผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและความต้องการการใช้ระบบ
ผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพื่อเสริมการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา 

2. วางแผนและ
ออกแบบระบบงาน 

 

 ไม่ทราบปริมาณการใช้ระบบผลิตถ่ายท ารายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา 

 ขาดนโยบายด าเนินการพัฒนาระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ขาดแผนการดาเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
 ขาดนโยบายในการผลักดันที่จะใช้ระบบการเรียนการสอน 

e-Learning เพื่อเสริมและเติมเต็มการเรียนการสอนปกติ 

3. ขออนุมัติโครงการ 
 

 ไม่ได้รับการอนมุัติทรัพยากรอย่างเพยีงพอและทันเวลา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การด าเนนิการ 
 

 ระบบการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขาดประสิทธิภาพ เพียงพอตอ่การใช้งาน  

5. ทดสอบระบบ 
 

6. น าไปใช้งาน 
 

 ระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขาดประสิทธิภาพ  

 การผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา มีปัญหาด้าน
คุณภาพของภาพที่ ไม่คมชัด ระบบเสียง และความไม่
เสถียรภาพของระบบ 

 เพื่อให้ทราบความเพียงพอในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน  

 ผู้ใช้ขาดความรู้และความเข้าใจในระบบที่ยังไม่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล 

7. ติดตามประเมินผล 
 

 ไม่มั่นใจว่าระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีเสถียรภาพตลอดเวลา และได้มาตรฐาน 

 ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทดสอบระบบ แต่อาจเกิดปัญหา
เมื่อใชง้านระบบจริง 

 ไม่ทราบผลการให้บริการระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไขปรบัปรุงใน
อนาคต 



แบบ RMUTP – ERM 6 
การประเมินความเสี่ยง 

กลุ่มพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา 
โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วัตถุประสงค ์:  พัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2557 
 

ขั้นตอน 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน 

(2) 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

โอกาสที่
จะเกิด 

(5) 

ผล 
กระทบ 

(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(8) 
1. ศึกษาความต้องการ

ของระบบงาน/
ปัญหา/อุปสรรค 

 

เพื่อศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาและความ
ต้องการใช้งาน 

 ไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ
ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่ อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.1   ขาดการศึกษาถึงลักษณะระบบผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 
2 

 
2 

 
น้อย 

 

 ไม่ทราบความต้องการของการใช้
งานระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.2   ขาดการศึกษาความต้องการใช้งาน
ระบ บผลิ ต รายการโท รทั ศน์ เพื่ อ
การศึกษา 

 
2 

 
2 

 
น้อย 

 

 ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและความ
ต้องการการใช้ระบบผลิตรายการ
โท ร ทั ศ น์ เพื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมการเรียนการ
สอนของแต่ละสาขาวิชา 

1.3  ขาดการศึกษาถึงปัญหาและความ
ต้องการการใช้ ระบบผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 
2 

 
2 

 
น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอน 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน 

(2) 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

โอกาสที่
จะเกิด 

(5) 

ผล 
กระทบ 

(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(8) 
2. วางแผนและออกแบบ

การพัฒนาระบบ 
 

เพื่อวางแผนและ
ออกแบบการพัฒนา
ระบบ 
 

 ไม่ทราบปริมาณการใช้สื่อโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา 

2.1   ข าดก ารส า รวจป ริ ม าณ การ ใช้
ระบบงานสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

2 2 น้อย 
 

 ขาดนโยบายในการพัฒนาระบบ e-
Learning ของมหาวิทยาลัย 

2.2  ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาระบบ 
e-learning 

3 5 สูงมาก 
 

 ขาดแผนการดาเนินงานด้านการ
จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน 

2.3   ขาดการวางแผนด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล 

2 3 ปานกลาง 
 

 ขาดนโยบายในการผลักดันที่จะใช้
ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  
e-Learning เพื่อเสริมและเติมเต็ม
การเรียนการสอนปกติ 

2.4   ขาดการวางแผนนโยบายในการ
ผลักดัน การใช้ระบบการเรียนการ
สอน e-Learning  

5 5 สูงมาก 

 

3. ขออนุมัติโครงการ 
 

เพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

 ไม่ได้รับการอนุมัติทรัพยากรอย่าง
เพียงพอและทันเวลา  

3.1 โครงการไม่ ได้ รับ การอนุ มั ติ ต าม
ต้องการภายในเวลา 

2 2 ปานกลาง 
 

4. การด าเนินการจัดซ้ือ 
 

เพื่อด าเนินการ  ระบบการผลิตรายการโทรทัศน์
การศึกษาของมหาวิทยาลัยขาด
ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน  

4.1 ขาดการควบคุมด าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามแผน 2 3 ปานกลาง 

 

5. ทดสอบระบบ 
 

เพื่อทดสอบระบบ 
 

 ไม่ มั่ น ใจ ว่ า ระบ บ ผลิ ต รายก าร
โท ร ทั ศ น์ เพื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  มี เส ถี ย ร ภ า พ
ตลอดเวลา และได้มาตรฐาน 

5.1 ไม่ มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ 

2 3 ปานกลาง 

 

 ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทดสอบ
ระบบ แต่อาจเกิดปัญหาเมื่อใช้งาน
ระบบจริง 

5.2 อุปกรณ์ขาดความเสถียรภาพในการ
ปฎิบัติงาน 3 5 สูงมาก 

 

 

 

 



ขั้นตอน 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน 

(2) 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

โอกาสที่
จะเกิด 

(5) 

ผล 
กระทบ 

(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(8) 
6. น าไปใช้งาน 
 

เพื่อการใช้งานจริง 
 ระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยขาด
ประสิทธิภาพ 

6.1  ขาดการสนับสนุนนโยบายในการผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

5 4 สูงมาก 

 

 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา มีปัญหาด้านคุณภาพของ
ภาพที่ไมค่มชัด ระบบเสียง และ
ความไม่เสถียรภาพของระบบ    

6.2  อุปกรณ์ขาดความเสถียรภาพในการ
ปฎิบัติงาน 

2 3 ปานกลาง 

 

 ผู้ใช้ขาดความรู้และความเข้าใจใน
ระบบที่ยังไม่สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ทันกาล 

6.3  ผู้ใช้ไม่เห็นความส าคัญของการใช้
ระบบ 3 3 สูง 

 

7. ติดตามประเมินผล 
 

เพื่อการประเมินผล 
 

 ไมท่ราบผลการให้บริการระบบผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

7.1  ขาดความร่วมมือจากผู้ใช้ในการท า
แบบประเมินผลระบบผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 4 3 สูง 

 

 ไมท่ราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
และแก้ไขปรับปรุงในอนาคต 

7.2  วิธีการประเมินขาดประสิทธิภาพ 
2 3 ปานกลาง 

 

 



RMUTP-ERM 4 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครัง้ 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
 

เกณฑ์มาตรฐานการก าหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปรมิาณ 
 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานไม่ได้เลย 

4 ค่อนข้างรุนแรง ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานได้ 20% 

3 ปานกลาง ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานได้ 50% 

2 น้อย ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานได้ 70% 

1 น้อยมาก ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานได้ 90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  RMUTP-ERM 5 
ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑม์าตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk) 

 
 

                                                1                            2                              3                            4                          5 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
 

วันที่ประเมิน ……………………………… 

  
2.2, 5.2 
สูงมาก 

 
 

2.4 
สูงมาก 

    
6.1 

สูงมาก 

 
2.4, 4.1, 5.1, 6.2, 7.2 

ปานกลาง 
6.5 
สูง 

7.1  
สูง 

 

 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 

น้อย 
   

     

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ีย่ง
 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 
 
 
1 
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การประเมินมาตรการควบคุม 

กลุ่มพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา 
โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วัตถุประสงค์ :  พัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2557 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
Risk factor 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 

(3) 

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4) 
6.  การน าระบบมาใช้    
6.1 ระบบผลิตรายการโทรทั ศน์ เพื่ อการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพ 
6.1 ขาดการสนับสนุนนโยบายในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษา 
 

√ 
 

× 
 

6.2 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มีปัญหาด้าน
คุณภาพของภาพที่ไม่คมชัด ระบบเสียง และความไม่
เสถียรภาพของระบบ     

6.2 อุปกรณ์ขาดความเสถียรภาพในการปฎิบัติงาน √ 
 

× 
 

6.3 ผู้ใช้ขาดความรู้และความเข้าใจในระบบที่ยังไม่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล  

6.3 ผู้ใช้ไม่เห็นความส าคัญของการใช้ระบบ √ 
 

× 
 

 
  (3)  √ = มี (4)  √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย 
       × = ไม่ม ี      × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย 
       ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์       ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 
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แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วัตถุประสงค์ :  พัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2557 

 
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ 

(Key Process and 
Objectives) 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
(Residual Risks) 

(2) 

ปจัจัยความเสี่ยง 
(Risks Factors) 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
(Risks Treatments) 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

6.  ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ 
เพื่ อพัฒนาระบบผลิตรายการ
โ ท ร ทั ศ น์ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า  
มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ  

  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ท า
ให้วิธีการจัดการเรียนการสอน 
ต้ อ ง เป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม
เทคโนโลย ี

 

6.1   อุปกรณ์การถ่ายท ารายการ
โทรทั ศน์ เก่ า ล้ าสมัย  ไม่
สามารถรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ได้ 

6.1   จัดหาอุปกรณ์ระบบถ่ายท า
ร า ย ก า ร โท ร ทั ศ น์ ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ได้
มาตราฐาน 

ก าหนดเสร็จภายใน 1 ป ี
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  ขาดความรู้และความเข้าใจใน
การใช้ระบบการเรียนการสอน 
e-Learning 

 

6.1   ผู้ ใช้ระบบยังขาดความรู้
และความเข้าใจในการใช้
ระบบการเรียนการสอน  

       e-Learning 

6.1   จ้ดอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ 
เพื่อให้เกิดความรู้และความ
เข้ า ใจ ในการดู แลรักษ า
ระบบ 

ก าหนดเสร็จภายใน 1 ป ี
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  การจัดท าระบบการเรียนการ
สอน e-Learning เสร็จไม่ทัน
ตามแผนที่ก าหนด 

6.2  อุปกรณ์การและโปรแกรม
ในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ไม่ เพี ย งพ อต่ อการ
ปฏิบัติงาน 

6.2  จัดหาอุปกรณ์และโปรแกรม
ในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนให้เพียงพอกับปริมาณ
งาน 

ก าหนดเสร็จภายใน 1 ป ี
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ระบบระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 

 
ขั้นตอน/ 

    วัตถุประสงค์ 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

 
(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะด าเนินงาน 
 

 
(6) 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
(7) 

6 .  ใช้ ง า น จ ริ ง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบ
ผ ลิ ต ร า ย ก า ร
โ ท ร ทั ศ น์ เ พื่ อ
ก า ร ศึ ก ษ า  
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเสถียรภาพ 

  ขาดแรงกระตุ้นใน
ก ารผลั ก ดั น และ
พัฒนาระบบผลิต
รายการโทรทั ศน์
เพื่อการศึกษา 

6.1 ขาดนโยบายในการ
สนั บสนุ น  ผลักดันและ
พัฒนาระบบผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
 

6.1 ก าหนดนโยบายในการสนับสนุน 
ผลักดันและพัฒนาระบบผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
 
 

ก าหนดเสร็จภายใน 
1 ปี  ผู้ อ าน วยการ
ส านั ก วิท ยบ ริก าร
แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

O  =  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนินการ 

 
 

  ขาดบุคลากรที่ มี
ความรู้ความเข้าใจ
มาดูแลระบบ 

6.2 เทคโนโลยีการเรียน
การสอนมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง 

6.2 ส่ ง เส ริ ม ก า ร ให้ ค ว า ม รู้ แ ก่
บุคคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

ก าหนดเสร็จภายใน 
1 ปี  ผู้ อ าน วยการ
ส านั ก วิท ยบ ริก าร
แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

O  =  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนินการ 

 

หมายเหต:ุ  สถานะด าเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่ก าหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด    
              √ =  ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ก าหนด     X = ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ      และ O  =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 


